SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO

## ACTA DE INICIO OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | Nº 026-2023 del 26 de mayo del año 2023 |
| **CONTRATANTE** | SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT 901.488.852-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO |
| **CONTRATISTA** | FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO |
| **IDENTIFICACION** | NIT N° 900.862.033-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | BOLIVAR ALEJANDRO MARTINEZ AGREGADA |
| **OBJETO** | "RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, NARIÑO |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 23 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CINCO (05) MESES |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 280.000.000 |
| **VALOR ANTICIPO** | $ 140.000.000 |
| **GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO** | ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza No. **41-44-101269781** |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | DESDE 26/05/2023 HASTA 26/04/2024 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | DESDE 26/05/2023 HASTA 26/01/2024 |
| **PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | DESDE 26/05/2023 HASTA 26/10/2026 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | DESDE 26/05/2023 HASTA 26/10/2023 |
| **GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza No. **41-40-1010488861** |
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONALES** | DESDE 26/05/2023 HASTA 26/10/2023 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 23 DE JUNIO DE 2023 |

SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO

En Pasto (N), el día veintitrés (23) del mes de junio de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO** y **BOLIVAR ALEJANDRO MARTINEZ AGREGADA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.615.631 en calidad de representante legal del Contratista **FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO, con Nit. 900.862.033-6**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día veintitrés (23) del mes de junio de 2023.

**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**
**REPRESENTANTE LEGAL (S)**
**SERVICIOS INTEGRALES**
**CONTRATANTE**

**BOLIVAR ALEJANDRO MARTINEZ AGREGADO**
**R.L/ FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO**
**CONTRATISTA**