SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO

ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	040-2024
RECURSOS	RECURSOS FINANCIADOS POR MONTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN NO. 1030 DEL 3/11/2023
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS
IDENTIFCACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
CONTRATISTA	SOLUCION AMBIENTAL INTEGRADA SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT NO. 901.365.379-0
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO FERNANDO VILLOTA CHÁVEZ
IDENTIFICACIÓN	CC NO. 1.123.330.429
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO NO. 039-2024 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE CASETA CULTURAL DEL CONSEJO COMUNITARIO LOS ANDES, MUNICIPIO DE ORITO"
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 31,554,380.00)
FECHA DE INICIO	8 DE MAYO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	8 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA No. 001	8 DE JUNIO DE 2024
FECHA ACTA DE PRORROGA 001 A LA SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA No. 001	8 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA No. 001	29 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA No. 001	29 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001	18 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE DICIEMBRE DE 2024

GARANTIAS:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.: CCS-100029710– ANEXO 5

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	10/12/2024	28/06/2025	$ 6,310,876.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/12/2024	28/03/2025	$ 15,777,190.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/12/2024	28/12/2027	$ 1,577,719.00
Calidad del servicio	28/12/2024	28/12/2029	$ 6,310,876.00

En las instalaciones de **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** representante legal Entidad Contratante, **MARIO FERNANDO VILLOTA CHÁVEZ** representante legal de **SOLUCION AMBIENTAL INTEGRADA SAS** como contratista de interventoría y **MANUEL ALEJANDRO CARABALI CHILLAMBO** como supervisor del contrato de Interventoría, con el objeto de suscribir el Acta Final de Interventoría que reporta un avance de ejecución del **100.00%** equivalente a **$31,554,380.00** del contrato de Interventoría. El valor a pagar se describe a continuación:

VALOR A PAGAR ACTA FINAL **$ 31,554,380.00**

VALOR AMORTIZACIÓN ACTA FINAL (50%) **$ 15.777.190,00**

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA **$ 15.777.190,00**

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE.

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

MARIO FERNANDO VILLOTA CHAVEZ
R.L. SOLUCION AMBIENTAL INTEGRADA S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE

MANUEL ALEJANDRO CARABALI
SUPERVISOR DEL CONTRATO