




### ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA

<b>CONTRATO No.</b>	N° 081-2023 DEL 12 DE AGOSTO DE 2023
<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.488.582-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
<b>CONTRATISTA DE INTERVENTORIA</b>	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DEL SUR SAS
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.708.976-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO No. 080-2023 QUE TIENE COMO OBJETO: REHABILITACIÓN ECOTURÍSTICA, AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR LA PALMA, VEREDA NAZATE, MUNICIPIO DE CUMBAL
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	03 DE MAYO DE 2024
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (06) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 11.457.419,10 M/CTE
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 5.728.709,55 M/CTE
<b>GARANTÍAS</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101274273
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	DESDE 12/08/2023 HASTA 12/08/2024
<b>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO</b>	DESDE 12/08/2023 HASTA 12/05/2024
<b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	DESDE 12/08/2023 HASTA 12/02/2027
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2029
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>	03 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Pasto (N), el día tres (03) del mes de noviembre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante



**SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO** y **PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.082.656.466 como representante legal de **CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DEL SUR SAS** identificado con NIT N° 901.708.976-1 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.


El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la interventoría debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día tres (03) del mes de noviembre de 2023.



**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO  
CONTRATANTE



**PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DEL SUR  
SAS  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA