



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	Nº 106-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT Nº 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL J&T LA PARKER
IDENTIFICACIÓN	NIT Nº 901.751.214-1
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALEJANDRO TERAN GUEVARA
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE LAS CALLES 1B1A2 2A 3 y 4 CON LAS TRANSVERSALES 6A 6 7 Y 8 DEL BARRIO LA PARKER PANORÁMICO Y NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
FECHA DE INICIACIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE JULIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.108.738.275,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 4.054.369.137,50 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza No. 41-44-101275082
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 12/09/2023 HASTA 12/11/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 12/09/2023 HASTA 12/08/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 12/09/2023 HASTA 12/05/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL CIVIL	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-40-101050317



PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 12/09/2023 HASTA 12/05/2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	08 DE NOVIEMBRE DE 2023


En Pasto (N), el día ocho (08) del mes de noviembre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **IVÁN ALEJANDRO TERAN GUEVARA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.120.216.348 como representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL J&T LA PARKER** con NIT N° 901.751.214-1 en calidad de contratista de obra y **ELCY LORENA GUERRERO PORTILLA** identificada con cedula de ciudadanía N° 37.082.209 y representante legal de **UNIÓN TEMPORAL SAN MIGUEL INTERVENTORIA 2023** identificada con NIT N° 901.755.534-1 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.


El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día ocho (08) del mes de noviembre de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


IVÁN ALEJANDRO TERÁN GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL J&T LA PARKER
CONTRATISTA DE OBRA


ELCY LORENA GUERRERO PORTILLA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL SAN MIGUEL
INTERVENTORIA 2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA