



ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA

| | |
|--|--|
| CONTRATO No. | N° 032-2023 del 01 de junio de 2023 |
| CONTRATANTE | SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO |
| IDENTIFICACIÓN | NIT N° 901.488.852-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL | AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTERVENTORIA SAN MARTIN |
| IDENTIFICACION | NIT N° 901.718.806-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL | YURI BIANEY BOTINA NAUCIL |
| IDENTIFICACIÓN | C.C. N° 1.061.804.705 |
| OBJETO | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO No. 031-2023 "CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO BARRIO SAN MARTIN CARRERA 1 ENTRE CALLES 2 Y 3 SUR, CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 1 Y 2, PUERTAS DEL SOL CARRERA 5A, ENTRE CALLES 8 Y 9 Y VEREDA EL YARUMO CALLE POLIDEPORTIVO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" |
| FECHA DE INICIACIÓN | 28 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 28 DE JUNIO DE 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DOCE (12) MESES |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 232.152.119,00 |
| VALOR ANTICIPO | \$ 116.076.059,50 |
| GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO | ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-44-101270638 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DESDE 01/06/2023 HASTA 01/12/2024 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | DESDE 01/06/2023 HASTA 01/09/2024 |
| PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | DESDE 01/06/2023 HASTA 01/06/2027 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | DESDE 01/06/2023 HASTA 01/06/2028 |



SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO



FECHA DE LA PRESENTE ACTA


28 DE JUNIO DE 2023

En Pasto (N), el día veintiocho (28) del mes de junio de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, y **YURI BIANEY BOTINA NAUCIL** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.061.804.705 en calidad de representante legal de interventoría **CONSORCIO INTERVENTORIA SAN MARTIN** con NIT N° 901.718.806-0, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la interventoría debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día veintiocho (28) del mes de junio de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


YURI BIANEY BOTINA NAUCIL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA SAN MARTIN
INTERVENTORIA