



**ACTA DE INICIO OBRA**

<b>CONTRATO No.</b>	Nº 033-2023 del 05 de junio de 2023
<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT 901.488.852-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
<b>CONTRATISTA</b>	MAXSERIN SAS
<b>IDENTIFICACION</b>	NIT. 846.001.524-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ARNULFO CAMACHO CASTRO
<b>IDENTIFICACION</b>	C.C 18.144.210
<b>OBJETO</b>	"MEJORAMIENTO DE LA VIA EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA VEREDA VILLANUEVA ENTRE LA ABCISA K+1+640 AL K+0+44 (RAMAL) Y ABCISA K1+650 HASTA EL K2+080 VIA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	SEIS (06) DE JULIO DE 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	SEIS (06) DE ABRIL DE 2024
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	NUEVE (09) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 2.488.248.238,00
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 1.244.124.119,00
<b>GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO</b>	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza No. <b>41-44-101270429</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	DESDE 05/06/2023 HASTA 05/09/2024
<b>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO</b>	DESDE 05/06/2023 HASTA 05/06/2024
<b>PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	DESDE 05/06/2023 HASTA 05/03/2027
<b>ESTABILIDAD DE LA OBRA</b>	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
<b>GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. <b>41-40-101049055</b>




<b>PREDIOS LABORES Y OPERACIONALES</b>	DESDE 05/06/2023 HASTA 05/03/2024
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>	SEIS (06) DE JULIO DE 2023


En Pasto (N), el día seis (06) de julio del año 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO** y **ARNULFO CAMACHO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.144.210 en calidad del representante legal del Contratista **MAXSERIN SAS** con Nit. 846.001.524-1, y **WILSON FREDY DELGADO ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.126.126 en calidad de representante legal de la interventoría **ECOWASICHII SAS** con Nit. 900.411.628-3, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron el día seis (06) de julio de 2023.

  
**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO  
CONTRATANTE

  
**ARNULFO CAMACHO CASTRO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
MAXSERIN SAS  
CONTRATISTA

  
**WILSON FREDY DELGADO ORTIZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
ECOWASICHII SAS  
INTERVENTORIA