



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 064-2023 DEL 14 DE JULIO DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.852-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO
IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 13.066.587
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE PLACA HUELLA VÍA ILES- SAN ANTONIO- EL CARMEN MUNICIPIO DE ILES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE JULIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	28 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.072.261.968 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 536.130.984,00
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza No. 41-44-101272180
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 14/07/2023 HASTA 14/09/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 14/07/2023 HASTA 14/06/2024
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 14/07/2023 HASTA 14/03/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-40-101049495
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 14/07/2023 HASTA 14/03/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 DE JULIO DE 2023




En Pasto (N), el día veintiocho (28) del mes de julio de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía N° 13.066.587 en calidad de contratista y **CAMILO ANDRES MESA ACOSTA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.085.269.741 en calidad de interventor, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día veintiocho (28) del mes de julio de 2023.



AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE



FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO
CONTRATISTA DE OBRA



CAMILO ANDRES MESA ACOSTA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA