



SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO

ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N.º 090-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N.º 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	MANUEL ALEJANDRO CEBALLOS
IDENTIFICACIÓN	C.C. N.º 1.061.723.666
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPIO DE ROSAS, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	25 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 624.826.900,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 312.413.450,00 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101273040
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 11/08/2023 HASTA 11/08/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 11/08/2023 HASTA 11/05/2024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 11/08/2023 HASTA 11/02/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-40-101049803
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 11/08/2023 HASTA 11/02/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	DESDE 11/08/2023 HASTA 11/02/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	DESDE 11/08/2023 HASTA 11/02/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	25 DE AGOSTO DE 2023



En Pasto (N), el día veinticinco (25) del mes de agosto de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **MANUEL ALEJANDRO CEBALLOS** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.061.723.666 en calidad de contratista de obra y **JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDOÑEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 10.303.409 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día veinticinco (25) del mes de agosto de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


MANUEL ALEJANDRO CEBALLOS
CONTRATISTA DE OBRA


JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDOÑEZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA