



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 084-2023 DEL 04 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CONEXIÓN COLOMBIA R&R
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.738.593-2
REPRESENTANTE LEGAL	NHADIM MAYRETH ROSERO GARCÍA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CASA DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE JUNIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.645.092.153,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 1.322.546.076,50 M/CTE
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101273703
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 04/08/2023 HASTA 04/12/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 04/08/2023 HASTA 04/09/2024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 04/08/2023 HASTA 04/06/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-40-101049935
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 04/08/2023 HASTA 05/06/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023



SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO



En Pasto (N), el día catorce (14) del mes de septiembre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **NHADIM MAYRETH ROSERO GARCÍA** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.018.403.421 como representante legal de **CONSORCIO CONEXIÓN COLOMBIA R&R** identificado con NIT N° 901.738.593-2 en calidad de contratista de obra y **ENIER FABIÁN ZEMANATE DORADO** identificado con cedula de ciudadanía N° 75.086.879 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día catorce (14) del mes de septiembre de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE

NHADIM MAYRETH ROSERO.
NHADIM MAYRETH ROSERO GARCÍA
CONSORCIO CONEXIÓN COLOMBIA R&R
CONTRATISTA DE OBRA


ENIER FABIÁN ZEMANATE DORADO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA