



**ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA**

<b>CONTRATO No.</b>	N° 087-2023 DEL 12 DE AGOSTO DE 2023
<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.488.582-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
<b>CONTRATISTA DE INTERVENTORIA</b>	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DEL SUR SAS
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.708.976-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO
<b>OBJETO</b>	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA y LEGAL AL CONTRATO No. 086-2023 QUE TIENE POR OBJETO "REHABILITACIÓN ECOTURISTICA, AMBIENTAL, y SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLOGICO EL MIRADOR PERTENECIENTE AL SECTOR LA PISCINA MUNICIPIO DE OSPINA, NARIÑO"
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	13 DE OCTUBRE DE 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	13 DE ENERO DE 2024
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	TRES (03) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 12.763.200,00 M/CTE
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 6.381.600,00 M/CTE
<b>GARANTÍAS</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101274140
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	DESDE 12/08/2023 HASTA 12/05/2024
<b>BUEN MANEJO Y CORRECTA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO</b>	DESDE 12/08/2023 HASTA 12/02/2024
<b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	DESDE 12/08/2023 HASTA 12/11/2026
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	DESDE 12/11/2023 HASTA 12/11/2028
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>	13 DE OCTUBRE DE 2023



En Pasto (N), el día trece (13) del mes de octubre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO** y **PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.082.658.566 como representante legal de **CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DEL SUR SAS** identificada con NIT N° 901.708.976-1 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la interventoría debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día trece (13) del mes de octubre de 2023.



**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO  
CONTRATANTE

**PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DEL SUR  
SAS  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA