



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 102-2023 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	ELIANA KARINA TELLEZ SALAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 59.819.500
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO LA ESTANCIA SAN LORENZO
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 809.506.740,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 404.753.370,00 M/CTE
GARANTÍAS	MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No. C-100064611
CUMPLIMIENTO	DESDE 04/09/2023 HASTA 04/10/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	DESDE 04/09/2023 HASTA 04/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 04/09/2023 HASTA 04/04/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE 04/04/2024 HASTA 04/04/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No. C-100016458
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 04/09/2023 HASTA 04/04/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	20 DE OCTUBRE DE 2023

En Pasto (N), el día veinte (20) del mes de octubre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **ELIANA KARINA TELLEZ SALAS** identificada con



cedula de ciudadanía N° 59.819.500 en calidad de contratista de obra y **ANDRÉS LIBARDO RIASCOS PINCHAO** identificado con cedula de ciudadanía N° 14.467.115 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.


El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día veinte (20) del mes de octubre de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


ELIANA KARINA TELLEZ SALAS
CONTRATISTA DE OBRA


ANDRÉS LIBARDO RIASCOS PINCHAO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA