


ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 112-2023 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO PLACA HUELLA J&V
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.756.358-4
REPRESENTANTE LEGAL	EYDER HENRY DELGADO CASANOVA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍA Terciaria mediante la construcción de placa huella en el sector rural entre la vereda La Predregosa y Platanillo, Municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.254.365.272,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 4.627.182.636,00 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza No. 41-44-101275524
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 27/09/2023 HASTA 27/11/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 27/09/2023 HASTA 27/08/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 27/09/2023 HASTA 27/05/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-40-101050409
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 27/09/2023 HASTA 27/05/2025

734 4911
316 024 1744

siessdelestado@gmail.com
secretariageneralsiess@gmail.com
www.siiess.gov.co
Página 1 de 2

Calle 19 # 31B-57
Edificio NOVACENTRO
Oficina 1104



FECHA DE LA PRESENTE ACTA	13 DE OCTUBRE DE 2023
---------------------------	-----------------------

En Pasto (N), el día trece (13) del mes de octubre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **EYDER HENRY DELGADO CASANOVA** identificado con cedula de ciudadanía N° 18.130.739 como representante legal de **CONSORCIO PLACA HUELLA J&V** con NIT N° 901.756.358-4 en calidad de contratista de obra y **FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.124.854.859 como representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA PH** identificado con NIT N° 901.756.350-6 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día trece (13) del mes de octubre de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


EYDER HENRY DELGADO CASANOVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLACA HUELLA J&V
CONTRATISTA DE OBRA


FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA PH
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

734 4911
316 024 1744

siesdelestado@gmail.com
secretariageneralsiess@gmail.com
www.ssiess.gov.co
Página 2 de 2

Calle 19 # 31B-57
Edificio NOVACENTRO
Oficina 1104