



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 046-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INTERVIAS CUMBAL
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.728.525-9
REPRESENTANTE LEGAL	MARIET CATALINA TAQUEZ BENAVIDES
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN PLACA HUELLA DE LA VEREDA NAZATE SECTOR NAZATE, MUNICIPIO CUMBAL
FECHA DE INICIACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	16 DE ENERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 338.688.941,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 169.344.470,50 M/CTE
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza No. 41-44-101271751
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 05/07/2023 HASTA 05/06/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 05/07/2023 HASTA 05/03/2024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 05/07/2023 HASTA 05/12/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-40-101049387
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 05/07/2023 HASTA 05/12/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	16 DE AGOSTO DE 2023

En Pasto (N), el día dieciséis (16) del mes de agosto de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante




SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO, MARIET CATALINA TAQUEZ BENAVIDES identificada con cedula de ciudadanía N° 27.254.055 como representante legal de CONSORCIO INTERVIAS CUMBAL identificado con NIT N° 901.728.525-9 en calidad de contratista de obra y **WILLIAM ESTEBAN CHAÑA BOTINA** identificado con cedula de ciudadanía N° 87.070.384 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día dieciséis (16) del mes de agosto de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


CONSORCIO INTERVIAS CUMBAL
MARIET CATALINA TAQUEZ BENAVIDES
CONTRATISTA DE OBRA


WILLIAM ESTEBAN CHAÑA BOTINA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA