



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 124-2023 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	SGD INGENIERÍA SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.282.606-0
REPRESENTANTE LEGAL	SHYRLEY ANDREA GOMEZ PORTILLA
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL CULANTRO DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 484.928.152,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 242.464.076,00 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza No. 41-44-101275616
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 03/10/2023 HASTA 03/09/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 03/10/2023 HASTA 03/06/2024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 03/10/2023 HASTA 03/03/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-40-101050433
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 03/10/2023 HASTA 03/03/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	15 DE NOVIEMBRE DE 2023




En Pasto (N), el día quince (15) del mes de noviembre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **SHYRLEY ANDREA GOMEZ PORTILLA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.085.285.341 como representante legal de **SGD INGENIERIA S.A.S.** identificado con NIT N° 901.282.606-0 en calidad de contratista de obra y **PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.082.658.566 como representante legal de **CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EL SUR SAS** identificada con NIT 901.708.976-1 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día quince (15) del mes de noviembre de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


SHYRLEY ANDREA GOMEZ PORTILLA
REPRESENTANTE LEGAL
SGD INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA


PAULA CAROLINA NARVÁEZ ROMO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DEL SUR
SAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA