



**ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA**

<b>CONTRATO No.</b>	N° 107-2023 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.488.582-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
<b>CONTRATISTA INTERVENTORIA</b> DE	UNIÓN TEMPORAL SAN MIGUEL INTERVENTORÍA 2023
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.755.534-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ELCY LORENA GUERRERO PORTILLA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO No. 106-2023 QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE LAS CALLES 1B1A2 2A 3 y 4 CON LAS TRANSVERSALES 6A 6 7 Y 8 DEL BARRIO LA PARKER PANORÁMICO Y NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	08 DE JULIO DE 2025
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	VEINTE (20) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 565.964.000,00 M/CTE
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 282.982.000,00 M/CTE
<b>GARANTÍAS</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101275285
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	DESDE 26/09/2023 HASTA 26/11/2025
<b>BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO</b>	DESDE 26/09/2023 HASTA 26/08/2025
<b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	DESDE 26/09/2023 HASTA 26/05/2028



<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	DESDE 26/09/2023 HASTA 26/09/2028
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>	08 DE NOVIEMBRE DE 2023


En Pasto (N), el día ocho (08) del mes de noviembre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO** y **ELCY LORENA GUERERO PORTILLA** identificada con cedula de ciudadanía N° 37.082.209 como representante legal de **UNIÓN TEMPORAL SAN MIGUEL INTERVENTORÍA 2023** identificada con NIT N° 901.755.534-1 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la interventoría debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día ocho (08) del mes de noviembre de 2023.

  
**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO  
CONTRATANTE

  
**ELCY LORENA GUERERO PORTILLA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
UNIÓN TEMPORAL SAN MIGUEL  
INTERVENTORÍA 2023  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA