



**ACTA DE INICIO OBRA**

<b>CONTRATO No.</b>	N° 100-2023 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.488.582-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
<b>CONTRATISTA DE OBRA</b>	CONSORCIO C.R.G. ILES
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.749.842-9
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	FREDY ANTONIO CASTILLO BOLAÑOS
<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA INSTALACIÓN DE PISOS EN CERÁMICA EN SECTORES RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE ILES DEPARTAMENTO DE NARIÑO
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	03 DE OCTUBRE DE 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	03 DE ABRIL DE 2024
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (06) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 391.832.349,02 M/CTE
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 195.916.174,51M/CTE
<b>GARANTÍAS</b>	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. Póliza No. 70607
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	DESDE 06/09/2023 HASTA 06/09/2024
<b>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO</b>	DESDE 06/09/2023 HASTA 06/06/2024
<b>PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	DESDE 06/09/2023 HASTA 06/03/2027
<b>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</b>	DESDE 06/03/2024 HASTA 06/03/2025
<b>GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL CIVIL</b>	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. Póliza No. 20612



<b>PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</b>	DESDE 06/09/2023 HASTA 06/03/2024
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>	03 DE OCTUBRE DE 2023

En Pasto (N), el día tres (03) del mes de octubre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **FREDY ANTONIO CASTILLO BOLAÑOS** identificado con cedula de ciudadanía N° 98.135.331 como representante legal de **CONSORCIO C.R.G. ILES** identificado con NIT N° 901.749.842-9 en calidad de contratista de obra y **MARÍA PATRICIA CÓRDOBA BASTIDAS** como representante legal de **GRECOSSUR GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL SUR SAS** identificado con NIT N° 901.335.619-5 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día tres (03) del mes de octubre de 2023.

  
**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO  
CONTRATANTE

  
**FREDY ANTONIO CASTILLO BOLAÑOS**  
CONSORCIO C.R.G. ILES  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA DE OBRA

  
**MARÍA PATRICIA CÓRDOBA BASTIDAS**  
GRECOSSUR GRUPO EMPRESARIAL DE  
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL SUR SAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA