



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 148-2023 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	GAMA & ASOCIADOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.420.365-3
REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO ENRIQUE CASTRO PAREDES
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE MATITUY, TUNJA GRANDE Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA LAS VEREDAS DE PANCHINDO Y ROBLES EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, NARIÑO
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE JUNIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.373.629.980,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 686.814.990,00 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101277983
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 20/11/2023 HASTA 20/11/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	DESDE 20/11/2023 HASTA 20/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 20/11/2023 HASTA 20/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS




RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-40-101051130
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 20/11/2023 HASTA 20/05/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	20 DE DICIEMBRE DE 2023

En Pasto (N), el día veinte (20) del mes de diciembre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **CAMILO ENRIQUE CASTRO PAREDES** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.085.337.959 como representante legal de **GAMA & ASOCIADOS S.A.S** identificada con NIT N° 901.420.365-3 en calidad de contratista de obra y **JUAN DAVID MIÑO MORA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.087.422.179 como representante legal de **UNIÓN TEMPORAL C&J NARIÑO** con NIT N° 901.776.415-1 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día veinte (20) del mes de diciembre de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


CAMILO ENRIQUE CASTRO PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL
GAMA & ASOCIADOS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


JUAN DAVID MIÑO MORA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL C&J NARIÑO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA