



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 192-2023 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.268.691-9
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN GERARDO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - NARIÑO
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	27 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 522.728.300,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 261.364.150,00 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-44-101278476
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 13/12/2023 HASTA 13/11/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 13/12/2023 HASTA 13/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 13/12/2023 HASTA 13/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-40-101051271



PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 13/12/2023 HASTA 13/05/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	27 DE FEBRERO DE 2024


En Pasto (N), el día veintisiete (27) del mes de febrero del año 2024, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 13.071.003 como representante legal de **TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S** identificado con NIT. N° 901.268.691-9 en calidad de contratista de obra y **SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 12.748.072 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día veintisiete (27) del mes de febrero del año 2024.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA