



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	Nº 182-2023 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO JARILLON MARGARITA 2024
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.776.908-0
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN DEL CRISTO CARCAMO DIAZ
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE SANDOVAL CHILLOA EN EL MUNICIPIO DE MARGARITA – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.755.637.109,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 8.377.818.554,50 M/CTE
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO	NACIONAL DE SEGUROS Póliza No. 400053244
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 11/12/2023 HASTA 11/06/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 11/12/2023 HASTA 11/03/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 11/12/2023 HASTA 11/12/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE 11/12/2023 HASTA 11/12/2026
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	NACIONAL DE SEGUROS Póliza No. 400053245
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 11/12/2023 HASTA 11/12/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	13 DE ENERO DE 2024



En Pasto (N), el día trece (13) del mes de enero de 2024, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **IVAN DEL CRISTO CARCAMO DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.002.377.142 como representante legal de **CONSORCIO JARILLON MARGARITA 2024** identificado con NIT N° 901.776.908-0 en calidad de contratista de obra y **ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.065.824.223 como representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA MITIGACION** identificado con NIT N° 901.780.374-3 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día trece (13) del mes de enero de 2024.

AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE

IVAN DEL CRISTO CARCAMO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JARILLON MARGARITA 2024
CONTRATISTA DE OBRA

ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA MITIGACION
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA