



**SIIESS**  
SERVICIOS INTEGRALES  
DEL ESTADO SAS

### ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO Nro.	002 DEL 15 DE OCTUBRE 2021
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS
NIT	901.488.852-8
REPRESENTANTE LEGAL	ANA ISABEL GIRALDO RAYO
CONTRATISTA:	SEBASTIAN FERNANDO BURBANO JOJOA
CC	1.086.223.407
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO No 001-2021 "SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI "
FECHA DE INICIACIÓN:	DIECINUEVE (19) DÍAS DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 196.261.682,00
ACTA DE SUSPENSION No. 001	28/12/2021
ACTA DE REINICIO No. 001	17/05/2022
FECHA PRESENTE ACTA	17/05/2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN REINICIO No 001	17/05/2022
FECHA MODIFICATORIA No 001	17/05/2022
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	ASESURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A POLIZA No. 41-44-101248134
VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	DESDE 19-10-2021 HASTA 17-09-2022
VIGENCIA PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 19-10-2021 HASTA 17-05-2025
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 01-01-2022 HASTA 01-01-2027
VALOR ACTA Nro. 01	\$ 183.975.701
VALOR A PAGADO ACTA 1	\$ 183.975.701



**SIIESS**  
SERVICIOS INTEGRALES  
DEL ESTADO SAS

VALOR ACTA FINAL	\$ 12.285.981
VALOR A PAGAR	\$ 12.285.981

En San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2022, se reunieron **ANA ISABEL GIRALDO RAYO**, Representante Legal de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO, Supervisor de Obra, **SEBASTIAN FERNANDO BURBANO JOJOA**, Interventor de obra, por parte de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO, con el fin de suscribir la presente Acta Final de interventoría.

#### ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO	\$ 196.261.682,00
PAGOS REALIZADOS	\$ 183.975.701
Primer Pago Acta No1 ()	\$ 183.975.701
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	\$ 12.285.981
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0

La obra reporta un avance de 100%, equivalente a \$ 196.261.682,00 del contrato de interventoría que se especifica y cuantifica en el anexo adjunto, se recibe a entera satisfacción por parte del contratante.

Realiza:

  
**SEBASTIAN FERNANDO BURBANO JOJOA**  
Interventor de Obra  
SIIESS  
Servicios Integrales del Estado

Acepta:

  
**ANA ISABEL GIRALDO RAYO**  
Supervisor de Obra  
Representante Legal SIIESS  
Servicios Integrales del Estado