


**ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA**

<b>CONTRATO No.</b>	Nº 183-2023 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT Nº 901.488.582-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
<b>CONTRATISTA DE INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA MITIGACIÓN
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT Nº 901.780.374-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ANDRÉS FELIPE QUINTERO CORDOBA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO No. 182-2023 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN ENTRE LOS CORREGIMENTOS DE SANDOVAL Y CHILLOA EN EL MUNICIPIO DE MARGARITA-DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	13 DE ENERO DE 2024
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	13 DE ENERO DE 2025
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	DOCE (12) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 439.201.637,00 M/CTE
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 219.600.818,50 M/CTE
<b>GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-44-101278292
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	DESDE 12/12/2023 HASTA 12/06/2025
<b>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO</b>	DESDE 12/12/2023 HASTA 12/03/2025
<b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	DESDE 12/12/2023 HASTA 12/12/2027
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	DESDE 12/12/2023 HASTA 12/12/2028
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>	13 DE ENERO DE 2024

Q



En Pasto (N), el día trece (13) del mes de enero de 2024, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO** y **ANDRÉS FELIPE QUINTERO CORDOBA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.065.824.223 como representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MITIGACIÓN** identificado con NIT N° 901.780.374-3 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la interventoría debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día trece (13) del mes de enero de 2024.

**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO  
CONTRATANTE

**ANDRÉS FELIPE QUINTERO CORDOBA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERVENTORÍA MITIGACIÓN  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA