



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 188-2023 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO SAN MARCOS
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.781.643-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN ALEXANDER MELO MARTINEZ
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE POTOSI, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	01 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 865.360.585,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 432.680.292,5 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-44-101278430
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 14/12/2023 HASTA 14/11/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 14/12/2023 HASTA 14/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 14/12/2023 HASTA 14/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-44-101051254
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 14/12/2023 HASTA 14/05/2024




FECHA DE LA PRESENTE ACTA	01 DE FEBRERO DE 2024
---------------------------	-----------------------


En Pasto (N), el día uno (01) del mes de febrero de 2024, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **JOHN ALEXANDER MELO MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.085.295.560 como representante legal de **CONSORCIO SAN MARCOS** identificado con NIT N° 901.781.643-4 en calidad de contratista de obra y **JOSÉ EUDORO CABRERA CARLOZAMA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.087.645.263 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día uno (01) del mes de febrero de 2024.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


JOHN ALEXANDER MELO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN MARCOS
CONTRATISTA DE OBRA


JOSÉ EUDORO CABRERA CARLOZAMA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA