

ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 020-2024 DEL 14 DE MARZO DE 2024
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MEJORAMIENTO ANCUYA 2023
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.810.818-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON JAIRO ROSADA CERON
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA INTERVEREDAL VEREDAS EL PLACER-PROGRESO-LA LOMA (TRAMO NUMERO 1) EL MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FECHA DE INICIACIÓN	08 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 986.098.065,45 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 493.049.032,73 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-44-101281973
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 14/03/2024 HASTA 14/02/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 14/03/2024 HASTA 14/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 14/03/2024 HASTA 14/08/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPAR 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-40-101052145




PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	DESDE 14/03/2024 HASTA 14/08/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	08 DE MAYO DE 2024


En Pasto (N), el día ocho (08) del mes de mayo del año 2024, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **JHON JAIRO ROSADA CERON** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.085.660.420 como representante legal de **CONSORCIO MEJORAMIENTO ANCUYA 2023** identificado con NIT N° 901.810.818-1 en calidad de contratista de obra y **LEIDY DAYANA MONTENEGRO PEREZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.085.290.998 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día ocho (08) del mes de mayo de 2024.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


JHON JAIRO ROSADA CERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MEJORAMIENTO ANCUYA
2023
CONTRATISTA DE OBRA


LEIDY DAYANA MONTENEGRO PEREZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA