



ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	N° 195-2023 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT. N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	AABA CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.460.067-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ FERNANDO ARCINIEGAS JURADO
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO No. 194-2023 QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 73.743.353,47 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 36.871.676,74 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA No. 41-44-101278462
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 15/12/2023 HASTA 15/12/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 15/12/2023 HASTA 15/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 15/12/2023 HASTA 15/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 15/12/2023 HASTA 15/12/2028
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	02 DE FEBRERO DE 2024

En Pasto (N), el día dos (02) días del mes de febrero de 2024, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante



SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO



SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO, y JOSE FERNANDO ARCINIEGAS JURADO identificado con cedula de ciudadanía No. 12.997.086 como representante legal de **AABA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificado con NIT N° 901.460.067-4 como contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la interventoría debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día dos (02) del mes de febrero de 2024.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


JOSE FERNANDO ARCINIEGAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAL
AABA CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

734 4911
316 024 1744

siidesdeestado@gmail.com
secretariageneralsiess@gmail.com
www.siiess.gov.co

Página 2 de 2

Calle 19 # 31B-57
Edificio NOVACENTRO
Oficina 1104