

ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 015-2024 DEL 06 DE MARZO DE 2024
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 900.556.729-1
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO DE JESÚS ORTEGA NOVOA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UNA CASETA COMUNAL EN EL BARRIO OBRERO DOS, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
FECHA DE INICIACIÓN	08 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.051.679.233,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 2.025.839.616,5 M/CTE
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-44-101282372
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 06/03/2024 HASTA 06/12/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 06/03/2024 HASTA 06/09/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 06/03/2024 HASTA 06/06/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPAR 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 41-40-101052257




PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	DESDE 06/03/2024 HASTA 06/06/2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	08 DE MAYO DE 2024


En Pasto (N), el día ocho (08) del mes de mayo del año 2024, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA** identificado con cedula de ciudadanía N° 18.187.894 como representante legal de **CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S** identificada con NIT N° 900.556.729-1 en calidad de contratista de obra y **PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.006.816.098 como representante legal de **PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC** identificado con NIT N° 901.343.600-1 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día ocho (08) del mes de mayo de 2024.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y
SUMINISTROS ORITO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO
REPRESENTANTE LEGAL
PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S
ZOMAC
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA