



ACTA DE INICIO OBRA

CONTRATO No.	N° 104-2023 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA	OM INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 900.499.550-6
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR OSWALDO MELO RODRÍGUEZ
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CIUADAELA BOMBONA CON EL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	02 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.836.396.834,00 M/CTE
VALOR ANTICIPO	\$ 2.918.198.417,00 M/CTE
GARANTÍAS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza No. 436-47-994000059418
CUMPLIMIENTO	DESDE 29/08/2023 HASTA 29/05/2025
ANTICIPO	DESDE 29/08/2023 HASTA 28/02/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	DESDE 29/08/2023 HASTA 29/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA DE 5 AÑOS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza No. 436-74-994000009591
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 29/08/2023 HASTA 29/11/2024



FECHA DE LA PRESENTE ACTA

02 DE OCTUBRE DE 2023


En Pasto (N), el día dos (02) del mes de octubre de 2023, se reunieron: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** en calidad de representante legal de la entidad contratante **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, **OSCAR OSWALDO MELO RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 98.385.361 como representante legal de **OM INGENIERIA SAS** identificada con NIT N° 900.499.550-6 en calidad de contratista de obra y **JHON JAIRO CAMPO INSUASTY** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.085.269.556 como representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORIA PLACA HUELLA BOMBONÁ 2023** identificado con NIT No. 901.749.774-6 en calidad de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio a la ejecución de las actividades del objeto del mencionado contrato.

El Contratista conjuntamente con el Contratante ha realizado la visita de reconocimiento inspeccionando la zona donde se adelantarán las actividades objeto del presente contrato.

Todas las acciones que se programen para el desarrollo de la obra debe ser producto de lo establecido entre el Contratante y el Contratista.

Para constancia firman la presente acta quienes en ella intervinieron, el día dos (02) del mes de octubre de 2023.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE


OSCAR OSWALDO MELO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
OM INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA


JHON JAIRO CAMPO INSUASTY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA PLACA HUELLA
BOMBONÁ 2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA