



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 008-2024

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO N°	008-2024 DEL VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024
RECURSOS	RESOLUCIÓN N° 1067 DEL VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2023.
RUBRO	1.2.5.1
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.582-8
REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
IDENTIFICACIÓN	C.C N° 37.080.225
CONTRATISTA	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 900.860.555-1
REPRESENTANTE LEGAL	LEYDER CEDIEL CABRERA
IDENTIFICACIÓN	C.C N° 1.131.085.107
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO N° 007-2024 QUE TIENE POR OBJETO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS CON ESPECIES NATIVAS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE ORITO".
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON DOS PESOS M/CTE (\$29.388.372,02).
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE MARZO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	20 DE JUNIO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE ENERO DE 2025

II. ACTAS

ACTAS	FECHA	VALOR	FECHA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO
Acta parcial N° 001	25/05/2024	\$19.592.248,01	25/05/2024	\$9.796.124,01	\$9.796.124,00



Acta Final	20/06/2024	\$9.796.124,01	20/06/2024	\$4.898.062,00	\$4.898.062,01
------------	------------	----------------	------------	----------------	----------------

III. ACTAS MODIFICATORIAS

ACTAS	FECHA	VALORES CONDICIONES ANTERIORES	VALORES DE MAS O MENOS	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES
-	-	-	-	-

IV. ESTADO FINAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor contrato inicial	\$29.388.372,02
Valor total ejecutado del contrato	\$29.388.372,02
Diferencia contrato- ejecución	\$ 0,00
Saldo a favor del Contratante	\$ 0,00

V. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor inicial del contrato		\$29.388.372,02
Valor anticipo 50%	\$14.694.186,01	
Valor acta parcial N° 01	\$ 9.796.124,00	
Valor acta final	\$ 4.898.062,01	
Saldo a favor del Contratante	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$29.388.372,02	\$29.388.372,02

VI. CUMPLIMIENTO

De conformidad con el seguimiento, verificación y evaluación efectuada por el supervisor para el contrato, el Contratante y Contratista decidieron liquidar el contrato en mención en razón al cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Lo anterior con base en el certificado a satisfacción suscrito por el SUPERVISOR.

VII. ACUERDO

Con base en lo expuesto, las partes acuerdan:

PRIMERO: Que se liquida el contrato entre SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO y C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT N° 900.860.555-1, representada legalmente por LEYDER CEDIEL CABRERA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.131.085.107 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO N° 007-2024 QUE TIENE POR OBJETO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA



SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO SAS



Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS CON ESPECIES NATIVAS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE ORITO”.

SEGUNDO: Que al no existir prestaciones que cumplir a cargo de las partes estas acuerdan dar por terminado y liquidar el contrato ibídem, de acuerdo al informe presentado por el supervisor del contrato y en aras de mantener la ecuación económica del contrato.

TERCERO: Declaran las partes que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta declarándose a paz y salvo por todo concepto.

CUARTO: EL CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación judicial o extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación por considerar que la presenta acta contiene la total del acuerdo.

Para constancia de aprobación de firma por quienes intervienen, en Pasto (N) a los trece (13) días de enero de 2025.


AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
R.L SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
Contratante


LEYDER CEDIEL CABRERA
R.L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES SAS
Contratista

